Ansambel Puzle CD-plaadi "Mustrimäng" väljaandmine ja kontserttuuri korraldus by Poom, Veljo
































SISSEJUHATUS ....................................................................................................................... 3 
1. PROJEKTI  TUTVUSTUS .................................................................................................. 4 
1.1 Muusikaturundus ja kultuuriline keskkond ............................................................. 5 
2. ORGANISATSIOONI ANALÜÜS ..................................................................................... 7 
2.1 Organisatsiooni kirjeldus ............................................................................................. 7 
2.2 Organisatsiooni missioon ja eesmärgid ........................................................................ 8 
2.3 Organisatsiooni struktuur ........................................................................................... 10 
2.4 Koostöö Eesti Kontserdiga ......................................................................................... 11 
3. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS ........................................................................................ 13 
3.1 Projekti eesmärk ja planeerimine ............................................................................... 13 
3.2 Projekti meeskond ...................................................................................................... 14 
3.3 Tegevuste kirjeldus .................................................................................................... 17 
3.3.1 Salvestamine ........................................................................................................ 18 
3.3.2 Autoriõigused ...................................................................................................... 19 
3.3.3 Kujundus .............................................................................................................. 20 
3.3.4 Kontserttuur ......................................................................................................... 22 
3.3.5 Levitamine ja reklaam ......................................................................................... 24 
3.4 Eelarve ja selle täitmine ............................................................................................. 25 
3.6 Projekti tulemused ja hinnang .................................................................................... 27 
ENESEREFLEKSIOON ........................................................................................................ 29 
KOKKUVÕTE ........................................................................................................................ 31 
KASUTATUD ALLIKAD ...................................................................................................... 32 
LISAD ...................................................................................................................................... 34 
Lisa 1  Ansambli koosseis ................................................................................................ 34 
Lisa 2 Kontsertide toimumised ........................................................................................ 35 
Lisa 3 Projekti tegevuskava ............................................................................................. 36 
Lisa 4 Riskianalüüs .......................................................................................................... 37 
Lisa 5 Plaadi kujundus ..................................................................................................... 38 
Lisa 6  Kontserdi plakat ................................................................................................... 39 
Lisa 7  Arvustused ............................................................................................................ 40 







Käesolev loov-praktiline lõputöö on kokkuvõtlik analüüs minu juhitud projektist, mille 
väljundiks olid ansambel Puzle CD-plaat „Mustrimäng“ ning kontserttuur. Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse õppekava on andnud mulle põhjalikud 
teadmised ja oskused viimaks läbi kultuurivaldkonnaga seotud projekte. Eriala 
laiahaardelisus on andnud ülevaatlikud teadmised organisatsioonikäitumise, projekti 
juhtimise, õiguse, ettevõtluse, strateegilise planeerimise ja kultuuriturunduse kohta. 
Praktilisi oskusi ja kogemusi pean väga tähtsaks – omandatud teoreetilised teadmised olen 
viinud ka oma tegevusse. 
 
Olen muusikaga tihedalt seotud olnud terve elu – omandasin Tallinna Muusikakeskkoolis 
keskerihariduse koorijuhtimise erialal. „Muusika“ ja „juhtimine“ on olnud kaks olulist 
märksõna minu isiklikul arengul ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias 
kultuurikorralduse õppekaval õppimine on võimaldanud mul tegeleda samade asjadega 
teisest perspektiivist. Kultuurikorralduse erialal õppimise kõrval tegutsen aktiivselt ka 
mitmetes muusikalistes kollektiivides ning seetõttu pean käesolevat loov-praktilist 
lõputööd minu isiksusele ning erialalistele oskustele vastavaks. 
 
„Mustrimäng“ oli minu ning mitmete ansambliliikmete esimene kogemus CD-plaadi välja 
andmisel. Puzle on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna 
rütmimuusika- ja pärimusmuusika õppekavade tudengitest koosnev ansambel.  
 
Loov-praktiline lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis kirjeldan projekti 
sisu ning analüüsin muusikaturundust üldisemalt Eesti muusikaturu kontekstis. Teises 
peatükis analüüsin SA Eesti Kontserdi (EK) struktuuri, missiooni ja eesmärke ning annan 







1. PROJEKTI  TUTVUSTUS 
 
Minu loov-praktiline lõputöö on ansambel Puzle – Tribüüt ansamblile Collage CD-plaadi 
„Mustrimäng“ välja andmine ning plaadiesitlustuuri korraldamine. Projekti tegevuste hulka 
kuulusid rahastusallikate leidmine, meeskonna leidmine ja koordineerimine, Hooandja 
projekti läbiviimine, plaadi valmimisprotsessi juhtimine, plaadimüügi korraldamine, 
reklaamindus ning kontserttuuri korraldamine koostöös Eesti Kontserdiga. Minu 
kohustuseks oli läbi viia kogu projekt, alustades stuudiotööst kuni plaadimüügi ja 
aruandluseni. CD-plaadi välja andmist teostasin eraisikuna ning antud töös esitlen 
organisatsiooni analüüsimise oskust suurima koostööpartneri (Eesti Kontsert) näitel. 
 
Puzle alustas tegevust 2012. a kevadel, kui noored Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia  jazz- ja pärimusmuusikud (vt Lisa 1) otsustasid taaselustada Collage´i 
aegse helipildi ning tuua tolleaegse nostalgilise kõla ja regivärsi sümbioosi taas publiku 
ette. Koosmusitseerimise käigus loodi kooskõla Collage´i estraadist ja kaasaegsest 
džässmuusika esteetikast. Vokaalinstrumentaalansambel Collage, kes tegutses 1970.–1980. 
aastatel, on jätnud sügava jälje Eesti muusikamaastikule, tuues esmakordselt 
levimuusikasse regilaulu. Nende unikaalne kõla – segu džässist, tolleaegsest 
estraadimuusikast ning pärimusest, inspireeris Viljandi tudengeid ette võtma 
koostööprojekti. Koostöös Eesti Kontserdiga toimusid 12 – 16 märts Paide-, Estonia-, 
Jõhvi-, Vanemuise- ning Pärnu kontserdisaalides Puzle kontserdid ning tuuri lõpetas 
kontsert TÜ Viljandi kultuuriakadeemias. 
 
„Mustrimäng“ oli võimalus saada hea kogemus nii bändiliikmetele kui ka mulle, sest antud 
CD-plaat oli esimene suurem salvestamise projekt, milles osalesime. Puzle projekti kutsus 
mind juhtima Eva-Lotta Vunder, kellega koostöös olin varemalt korraldanud ansambel 
Mixteti välisreise. Lisaks ansambli liikmetele oli projektiga tihedalt seotud ka salvestamise 
ja miksimise (vt ptk 3.3.1, lk 18)  ning kontsertidel helimehe rollis olnud Janar Paeglis. 
Suure panuse andis plaadi kujundusse Tuuli Laumets , kes suutis ansambli muusika ja 
filosoofiliste mõtete põhjal kujundada Eesti CD-plaatide hulgas ainulaadse toote. Hooandja 
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projektiga tegeles Tõnu Särki, kes tegi Puzlele video. Organisatsioonid, kelle abil sai 
projekt võimalikuks olid: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Baltic Disc OÜ, Eesti Kontsert. 
 
 
1.1 Muusikaturundus ja kultuuriline keskkond 
 
Muusika tarbimine on viimasel kümnendil teinud läbi suure muutuse. Muusikat peetakse 
millekski, mis on tasuta. Suure interneti kasutamise levikuga on muusika tarbimine saanud 
digitaalse keskkonna. Internetis on suur hulk erinevaid keskkondi, mille kaudu artistid end 
müüvad, kuid reaalsuses on müük kahanenud ebaseadusliku allalaadimise (downloading –  
ingl k) tõttu. Esteetika CD-plaadi füüsilise formaadi ning hea helikvaliteedi suhtes on 
asendunud halvema kvaliteedi ja kaustaga arvutis, mis sinna saadi kahe klikiga ning mis 
kustutatakse kahe klikiga.  
 
Kuigi muusika tarbimine on kasvanud, on muusika ostmine kahanenud. Muusika (näiteks 
CD plaadi) omamise asemel on tekkinud uus vorm, milleks on virtuaalne ligipääs 
muusikale.  Inimesed ei ole nõus maksma millegi eest, mis on tasuta. Veebimuusikapoed 
on tõstnud helikvaliteedi CD-plaadile lähedasemaks ning internetis on palju lihtsalt 
kasutatavaid muusika kuulamise teenuseid (Spotify, iTunes, eMusic, Rhapsody jne) 
Plaadifirmad peavad keerulisel ajal kohanema ning leidma võimalusi juhatada tarbijad taas 
seadusliku muusika ostmise juurde. (Radbill 2013, lk 172-173)  
 
„Muusikaäri ehitati üles sellele, et plaadifirmad identifitseerivad, rahastavad ja 
propageerivad kaubanduslikult elujõulisi artiste. Nõudlus artisti vastu loodi ja stimuleeriti 
propageerimise meedias, nagu näiteks live-sündmused, raadio, ja TV. Plaadifirmad 
rahuldasid fännide nõudlust salvestuste järgi läbi materiaalsete formaatide, nagu 
vinüülplaadid, kassetid ja CD-d. Seetõttu ostsid ja omasid fännid oma lemmikartiste 
füüsilise salvestuse kujul.“ (Bernstein 2007, lk 41)  
 
CD-plaadi välja andmine on praeguse plaaditööstuse kontekstis keeruline ülesanne, sest 
turg muutub kiiresti ning turundusstrateegiad ei jõua kiirete muutustega kohaneda. Seetõttu 
peavad kohanema kõik artistid ning ettevõtjad, kes sellel maastikul edukad tahavad olla. 
„Muusika ettevõtja on keegi, kes kasutab loovust, innovatsiooni ja julget eestvedamist, et 
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panna oma kirg muusika vastu ärisse, mis vaidlustab status quo-d ja millel on majanduslik 
väärtus“ (Radbill 2013, lk 8). Innovatsioon ning loovus on praegusel ajal edukuse aluseks, 
sest originaalsed lahendused ning julgus riske võtta, võivad tasuda heldelt. Ei tasu lootma 
jääda vanadele ja kulunud mudelitele, mis võisid töötada 20 aastat tagasi. Turu kiirete 
muutustega ei ole enam olemas ühtseid kindlaid strateegiaid, mis edu tagavad – artistid 
peavad leidma õiged meetodid vastavalt võimalustele ja turu tingimustele. „Mänedžerid 
kes süüdistavad publiku vähesuses väliseid tegureid, uskudes, et probleemid ei ole nende 
kontrollida, on tõenäolised läbikukkujad. Mänedžere, kes rakendavad oma 
turundusstrateegiaid vastavalt oma sihtgrupile, saadab edu.“ (Bernstein 2007, lk 10) 
 
„Turundusele võib läheneda kahte moodi – üks on omane pigem peavoolu (mainstream, 
ingl k) artistidele ning teine kõrvalvoolu (underground, ingl k) omadele“ (Ojasild 2010, lk 
7). Eesti kontekstis võib rääkida kahte sorti lähenemisest, mida saab eristada 
turunduskanalite kaudu. „Peavoolu puhul luuakse artisti kuvand vastavalt tema sihtgrupile, 
kellele on seda võimalik müüa. [---] Peavoolu artistidega tegelevad peamiselt suured 
plaadifirmad. Kõrvalvoolu artistide kuulajates võib selline lähenemine tekitada aga hoopis 
võõrastumist – nende fännid tahaksid subkultuurset kapitali, mida bänd endas kannab, 
siseringis säilitada; artistist pasundav massimeedia aga devalveerib jõuliselt seda hoolega 
hoitud ja kultiveeritud kapitali.“ (ibid., lk 8) Artisti turunduse lähtepunktiks on kuvandi 
loomine. Kuvand (brand – ingl k)  on see, mille abil seob artist end kliendiga. Kuvand on 
kvaliteedi kinnitus, millele tarbija saab loota.  
 
Elame keskkonnas, kus iga inimene puutub päevas kokku tuhandete erinevate 
reklaamidega. Erinevate firmade logod ja kuvandid saadavad inimesi iga päev ning selles 
suures infohulgas peab informatsiooni palju filtreerima. Vabaturumajanduse tulemusel on 
igale võimalikule teenusele ja tootele palju erinevaid pakkujaid ning tarbijad teevad 
valikuid tuginedes kogemustele. “Inimesed teavad, mida nad tahavad ja tihti ei taheta võtta 
tundmatuid riske“ (Bernstein 2007, lk 10). Kogemused annavad tarbijatele kindluse 








2. ORGANISATSIOONI ANALÜÜS 
 
Käesolevas peatükis analüüsin projekti üht olulist koostööpartnerit, kelle initsiatiivil tekkis 
kollektiivil soov plaati salvestada. Koostöö tulemusena Eesti Kontserdiga sai võimalikuks 
viia läbi plaadiesitlustuur ning esitada Puzle muusikat Eesti suurimates kontsertsaalides. 
Peatükis analüüsin SA Eesti Kontserdi missiooni ja eesmärke, struktuuri ning koostööd.  
 
 
2.1 Organisatsiooni kirjeldus 
 
„Tänapäevases käsitluses on organisatsioon inimühendus, kes tegutseb koos ühiste 
eesmärkide saavutamiseks ja keda on iseloomustatud kindla eesmärgi, strateegia, struktuuri 
ja tehnoloogiaga. Iga organisatsioon on kindlas keskkonnas. Keskkond on oluliseks 
organisatsiooni iseärasusi määravaks teguriks.“  (Virovere, Alas, Liigand 2008,  lk 19) 
 
„SA Eesti Kontserdi asutajaks on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi 
Kultuuriministeerium. Sihtasutuse eesmärgiks on eesti muusikakultuuri säilitamine 
ja arendamine.“ (SA Eesti Kontsert põhikiri) 
 
„Sihtasutus Eesti Kontsert, aastal 1941. a loodud Eesti Riiklik Filharmoonia järeltulija, on 
Eesti suurim kontserdikorraldaja, kes tegutseb laial muusikalisel alal, hõlmates 
sümfoonilist ja kammermuusikat, džässi, koorimuusikat ning elektroonilis-akustilist 
muusikat. Eesti Kontserdi peamine missioon ja ülesanne on kooskõlastada Eesti 
muusikategevust, korraldada kontserte ja algatada uusi muusikaprogramme. Tähtsal kohal 
on rahvusvaheliste kontaktide loomine ja hoidmine ning muusikainformatsiooni 
levitamine. Aastas korraldab Eesti Kontsert ligemale 800 kontserti nii Eestis kui välismaal. 
Eesti Kontserdi koosseisu kuuluvad ka rahvusvahelise tuntusega kollektiivid nagu Eesti 
Rahvusmeeskoor ning varajase muusika ansambel Hortus Musicus. Eesti Kontsert 
korraldab erinevaid rahvusvahelisi muusikafestivale - Saaremaa ooperipäevad, Seitsme 
Linna Muusikafestival, Tallinna Rahvusvaheline Orelifestival, Suure-Jaani 
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Muusikafestival, MustonenFestival, rahvusvaheline pianistide festival Klaver, Pärnu 
Ooperipäevad. Eesti Kontsert korraldab aastas ligemale 300 koolikontserti. Eesti Kontsert 
haldab ka Eesti suuremaid kontserdisaale - Estonia kontserdisaali Tallinnas, Vanemuise 
kontserdimaja Tartus, Pärnu kontserdimaja, Jõhvi kontserdimaja ning 2010. aastal 
taasavatud Peterburi Jaani kirikut. Kõik nimetatud kaasaegsete interjööridega saalid on 
suurepärase akustikaga ning mahutavad ligikaudu tuhat inimest.“ (Tutvustus)  
 
 
2.2 Organisatsiooni missioon ja eesmärgid 
 
„Missioon peaks kirjeldama, mida organisatsioon teeb, kelle jaoks seda tehakse ja mida 
tahetakse saavutada. [---] See peaks olema üldsusele arusaadav, võimalikult lühidalt 
sõnastatud ning  tulevikku suunatud lähenemisega.“ (Bernstein 2007 , lk 69) 
Organisatsiooni missioon on õigustus organisatsiooni loomiseks ja on otseselt seotud selle 
organisatsiooni tuumikkompetentsi ning väärtustega. (Virovere jt 2008, lk 22) 
 
Järgnevalt analüüsin sihtasutuse Eesti Kontsert missiooni ning eesmärke. Eesti Kontserdi 
arengukavas on sõnastatud organisatsiooni missioon ning selle all reastatud eesmärgid 
järgnevalt. 
 
„SA Eesti Kontsert väärtustab helikunsti ühiskondlikku positsiooni ja pakub Eesti 
elanikele hästi korraldatud ja parimas esituses kontserte“ (SA Eesti Kontsert 
arengukava). 
 
Eesti Kontserdi missioon on sõnastatud arusaadavalt ning lühidalt. See annab ülevaate 
sellest, mis on organisatsiooni põhiväärtus, kellele seda pakutakse ning mida tahetakse 
saavutada. Missiooni täitmiseks on oluline sõnastada ka organisatsiooni eesmärgid, mis 
peaksid olema mõõdetavad. „Organisatsiooni ja grupi määratlemisel on üheks peamiseks 
tunnuseks „eesmärgid“. Organisatsioon võib koosneda grupist või gruppide ühendusest. 
Eesmärgid seovad üksikud grupid ja selle kaudu organisatsiooniks, kusjuures iga grupp 




Missioonist tulenevaid eesmärke kirjeldab Eesti Kontsert järgnevalt: (SA Eesti Kontsert 
arengukava) 
* Eesti Kontsert korraldab kõrgetasemelisi kontserte kõikjal Eestis ja välismaal; 
* Eesti Kontsert hoiab ja suurendab publikut; 
* Eesti Kontsert populariseerib muusikat noorte hulgas, korraldades regulaarselt 
koolikontserte ja lastele suunatud muusikaprojekte; 
* Eesti Kontsert on usaldusväärne ja loominguline koostööpartner nii Eesti kui 
välismaistele muusikaorganisatsioonidele, interpreetidele ja heliloojatele; 
* Eesti Kontsert on Eesti interpreedi jaoks innustav, hooliv ja arendav tööandja; 
* Eesti Kontsert tutvustab välismaal Eesti muusikat ja loob seal esinemisvõimalusi Eesti 
interpreetidele.  
 
Eesti kontserdi arengukava on koostatud vastavalt organisatsioonikäitumise teooriatele 
ning teenib oma eesmärki.  Üleval toodud eesmärgid on sõnastatud korrektselt ja sobivad 
riikliku kontsertorganisatsiooni jaoks hästi. Arengukava kõige põhjalikum osa on 
eesmärkide täide viimise analüüs. Iga eesmärgi juurde on toodud kolm analüütilist 
kategooriat: 1) eesmärki saavutamist mõõtvad andmed; 2) eesmärgi saavutamiseks 
tehtavad olulisemad tegevused; 3) eesmärgi saavutamiseks kavandatavad uued algatused. 
Neid kolme kategooriat võib nimetada organisatsiooni strateegiaks. „Organisatsiooni 
strateegia tähendab põhimõttelisi valikuid, kuidas jõuda seatud pikaajaliste eesmärkideni. 
Strateegiat võib vaadelda ka kui tegevuste ja ressursside jaotamise plaani ning prioriteetide 
paikapanemist. [---] Hea strateegia võib olla üks organisatsiooni olulisematest 
konkurentsieelistest, halb strateegia aga põhjustada valusat läbikukkumist.“ (Virovere jt 
2008, lk 25) Suurte eesmärkide saavutamiseks on vajalik eesmärgid harutada väiksemateks 
osadeks, mille põhjal on võimalik planeerida vajalikke tegevusi. „Kõigepealt tuleb täpselt 
formuleerida eesmärk ja sellest tulenevalt ka ülesanded. Ülesannete täpne formuleerimine 






2.3 Organisatsiooni struktuur 
 
„Organisatsiooni struktuur on tööriist, mille kaudu juhid suunavad ressurssi nii, et kõik 
tööd saaksid tehtud. Organisatsiooni struktuur on organisatsiooni ametipositsioonide 
vaheliste suhete mudel. Organisatsiooni struktuuri loomisel on peaeesmärgiks töö 
efektiivne jaotamine.“ (Virovere jt 2008, lk 23)  
 
Eesti Kontserdi struktuur koosneb 13-st üksusest. Eesti Kontsert koosneb 
struktuuriüksustest, millesse kuuluvad administratiivsed, juhtivad ning korralduslikud 
osakonnad, kontsertkohad ning muusikalised kollektiivid. „Sihtasutuse struktuuri kinnitab 
nõukogu juhatuse ettepanekul (SA Eesti Kontsert põhikiri, lk 12)“  
 
EK koosneb järgnevatest struktuuriüksustest: (Riigietendusasutuse Eesti Kontsert 
põhimääruse kinnitamine) haldusosakond, muusikaosakond, reklaamiosakond, 
kontserdiosakond, piletikeskus, Eesti Rahvusmeeskoor, Eesti Kontsertkoor, resideeriv 
kammeransambel, Vanemuise Kontserdimaja, Pärnu Kontserdimaja, Jõhvi Kontserdimaja 
ning Estonia Kontserdisaal. 
 
C. Bartlett ja S. Ghoshal organisatsiooni struktuuri teooria kohaselt on Eesti Kontsert 
maatriks-organisatsioon.  “Divisjonilise ehk jagusa struktuuri puhul luuakse osakonnad, 
mis vastutavad ühe toote iga etapi eest alates materjali ostmisest ja tootmisest kuni 
müügini. Multidivisjonilist organisatsioonistruktuuri nimetatakse ka M-struktuuriks.” 
(Bartlett & Ghoshal,1990) Sellise struktuuri puhul on organisatsioon jaotunud erinevateks 
osakondadeks, mille tegevust koordineerib juhatus. “Sihtasutuse juhtorganid on nõukogu ja 
juhatus“ (SA Eesti Kontsert põhikiri, lk 8). Eesti Kontserdi struktuuri saab kirjeldada kui 
multidivisjonilise struktuuri edasiarendust, mida nimetatakse maatriksstruktuuriks. 
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Joonis 1. Eesti Kontserdi osakondade struktuur 
 
„Maatriks-organisatsioon võimaldab ühendada erinevaid ettevõtmisi tervikuks, kasutades 
seejuures ühte spetsialisti mitme projekti huvides üheaegselt“ (Vadi 2000, lk 272) 
Erinevate kontsertasutused peavad pidevalt tegema koostööd mitmete erinevate 
osakondade ning produtsentidega, mis annab põhjust pidada Eesti Kontserti maatriks-
organisatsiooniks. Organisatsiooni tegevust koordineerivad haldusosakond, eelarve- ja 
finantsosakond, muusikaosakond, reklaamiosakond, kontserdiosakond, piletikeskus. Need 
osakonnad koordineerivad organisatsiooni kultuurilist kapitali, mida realiseeritakse läbi 
kontsertkohtade ning kollektiivide. Joonisel 1 on näha Eesti Kontserdi toimimise 
struktuuri, kus punaste joontega (paremalt vasakule) on tähistatud kollektiivide ja 
kontsertkohtade töö ning roheliste joontega (ülevalt alla) tähistatud osakondade töö. Joonte 
ristumisel toimub koostöö ning maatriks-organisatsioonile omaselt on lõpptulemusega 
seotud palju erinevaid osakondi. 
 
 
2.4 Koostöö Eesti Kontserdiga 
 
Plaadi kontserttuuri korraldamine toimus koostöös Eesti Kontserdiga, kelle üheks 
eesmärgiks on olla usaldusväärne koostööpartner muusikaorganisatsioonidele, 
interpreetidele ja heliloojatele.  Ansambel Puzle on koosseis, kelle muusika sobib pigem 
kontsertsaali kui kultuuriklubisse. Koostöö Eesti Kontserdiga võimaldas korraldada 
kontserttuuri parimates kontsertsaalides üle terve Eesti (vt Lisa 2).  
 
Eesti Kontserdi omanduses on Pärnu kontserdimaja ja Jõhvi kontserdimaja, kasutuses 
Vanemuise kontserdimaja, Estonia kontserdisaal ning Peterburi Jaani kirik. (SA Eesti 
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Kontsert arengukava) Lisaks Eestis asuvatele EK kontsertkohtadele toimus kontserttuuri 
raames kontserdid ka Paide kultuurikeskuses ning Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia mustas saalis. 
 
Koostöö võimalikkusest räägiti Puzlega esimest korda juba 2013.aastal. Pärast menukaid 
kontserte nii Jazzkaarel kui ka Pärimusmuusika festivalil, näitas esimesena huvi üles Eesti 
Kontsert, mille tulemusena lepiti kokku, et CD-plaadi ilmumise korral võib kontserttuuri 
võtta EK plaanidesse. Üks esimesi tegevusi projektijuhina oli Eesti Kontserdiga suhtlemine 





















3. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS 
 
Antud peatükis kirjeldan ning analüüsin projekti korraldusega seotud aspekte. Esimeses 
osas kirjeldan projekti eesmärke ja planeerimist ning analüüsin võimalikke riske. Teises 
osas analüüsin meeskonda ning selle toimimismehhanisme. Seejärel kirjeldan kolmandas 
osas projekti tegevusi üksikasjalikumalt. Neljandas osas analüüsin tulemusi ning annan 
tehtud tööle hinnangu. 
 
 
3.1 Projekti eesmärk ja planeerimine 
 
Projekti eesmärk oli jäädvustada ansambel Puzle tehtud muusika helikandjale, seda 
levitada ning seejärel viia läbi plaadi esitlemiseks kontserttuur.  Eesmärgi saavutamiseks 
oli esmalt oluline teha plaan, mis hõlmab vajalike tegevuste ning võimalike riskide 
analüüsimist. Tegevuste ja strateegiate analüüsimist nimetatakse strateegiliseks 
planeerimiseks. „Strateegiline planeerimine aitab organisatsioonil arendada ja jagada 
visiooni oma strateegiatest, eesmärkidest, ülesannetest ja tegevustest. See defineerib 
organisatsiooni planeeritud trajektoori.“ (Bernstein 2007, lk 67) Riskide kaardistamine on 
oluline teadvustamaks võimalikke lahenduskäike, mille tulemusel saab põhjendada 
projektis tehtud valikuid. Risk võib olla ka põhjendatud ning tuua edu, kuid oluline on selle 
juures mõista valikuid mõjutavaid tegureid. Järgnevalt kirjeldan riskide maandamise 
protsessi. 
 
„Riskianalüüs on protsess, mis hõlmab piirväärtuste ja piirnormide määramist, ohtude 
väljaselgitamist ja riski suuruse hindamist. Riski suurust hinnatakse tagajärje raskuse ja 
kahju tekkimise tõenäosuse suhtes. Riskianalüüsil tuleb hinnata nii iga üksiku riski suurust 
kui ka summaarse riski (erinevate riskide) suurust.“ (Riskianalüüsi käsiraamat 2012, lk 11) 
 
Projekti edukaks sooritamiseks on oluline kaardistada riskid ning läbi mõelda võimalikud 
lahendused riskide kujunemisel. (vt Lisa 4) Riskianalüüs on oluline vahend projekti 
planeerimiseks. Täiesti riskivaba projekti ei ole võimalik teha ning reeglina tekivad 
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probleemid ootamatult. Selleks on oluline olla valmis igaks võimalikuks tagasilöögiks, et 
miski ei oleks ootamatu. „On olemas konflikt professionaalsuse, mis nõuab minimaalset 
riski ning riski julgustava loovust vahel“ (Radbill 2013, lk 24). Olles teinud põhjaliku 
riskianalüüsi, võib ettetulevaid ohte märgata juba varakult ning parim kaitse on hea 
ettevalmistus. Riskide võtmine võib olla ka teadlik ning vajalik tegevus.  
 
Käesoleva projekti puhul oli riskide analüüsimine keeruline, sest helikandja välja 
andmisega kaasnevad kindlad tegevused ja riskid, mis erinevad olulisel määral tavapäraste 
sündmuste korraldamisel esile kerkivatest probleemikohtadest. Hoolimata esmakordsest 
kogemusest taolise projekti läbiviimisel, hindan riskide maandamist positiivselt. Riskide 
ette nägemine ning teadvustamine oli proovile panev ning arendav kogemus. Erinevate 
stsenaariumite teoreetiline läbi mängimine annab edaspidiseks enesekindlust langetada 
sarnastes olukordades otsuseid kiiremini. 
  
Projektis oli mitmeid riske, kuid kõige rohkem tegemist oli kahe riskiga. Üks neist oli 
erinevate tegevustega tähtaegadest üle minemine. Kõige ohtlikumaks muutus 
salvestusaegade nappus ning ansambliliikmete tihe graafik, mistõttu jäi tootmisprotsessiks 
vähe aega. Teiseks ohuks oli rahasallikate nappus, mille tulemusel oleksime teinud odava 
ja lihtsa kujundusega plaadi. 
 
Riskide hindamiseks kasutasin meetodit, mille puhul on välja toodud nii ennetavad kui ka 
korrigeerivad tegevused. Ennetav tegevus – tegevus, mis takistab ohu tekkimist. 
Korrigeeriva tegevusena mõistetakse sellist tegevust, mida teostatakse kui projekti käigus 
peaks ilmnema oht. Projekti riskide analüüsimisel on hinnatud ohtude tõsidust (1-3 
skaalal) ja tõenäosust (1-3 skaalal). Skaala selgitus: 1= madal; 2= kõrge; 3= väga kõrge. 
(vt Lisa 4) 
 
 
3.2 Projekti meeskond 
 
Võime ansamblis mängida on oluline oskus igale muusikule. Ansambel on nagu 
meeskond, kes tegutseb ühtsete eesmärkide nimel. Praktika näitab, et ansamblis mängides 
on võimalik ennast rohkem teostada, kui solistina. Eestis on ka silmapaistvaid soliste, kuid 
enamasti esinevad solistid saateansambli või mõne muu muusikalise koosseisuga. Selleks 
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on vajalik teadvustada, et ansamblis tegutsemine on võrreldav meeskonnas olemisega. 
Meeskonna abiga on võimalik saavutada paremaid tulemusi kui individuaalselt ning läbi 
selle saab indiviid iseennast teostada. „Grupis suudavad inimesed paremini toita 
mitmesuguseid ülesandeid, mis pole üksikisikule jõukohased“ (Virovere jt, lk 107).  
 
Projekti meeskond ning tegevused jaotusid vastavalt inimeste erialadele ning pädevustele. 
Erinevad teooriad viitavad inimeste individuaalsetele oskustele, mis üksteise täiendamisel 
aitavad meeskonnal jõuda eesmärkide täitmiseni. Meeskonna defineerimisel on Brooks 
(2006) välja toonud kaks erinevat meeskonna definitsiooni. „Martin (2005) sedastab, et 
meeskond on väike ja ühtne rühm, mis töötab efektiivselt ja kooskõlastatult, olles 
keskendunud ühisele eesmärgile. [---] Katzenbach ja Smith (1999:15) pakkusid oma 
teedrajavas uurimuses välja laiahaardelisema definitsiooni: meeskond on väikesearvuline 
inimkooslus, kelle üksteist täiendavad oskused on rakendatud ühise eesmärgi ning 
tegevussihtide saavutamiseks, kusjuures kõik liikmed peavad end nende saavutamisel 
ühtemoodi vastutavaks“. (Brooks 2006, lk 101) 
 
Meeskond koosnes peamiselt TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengitest ning projekti 
olulisem tunnetuslik eesmärk oli saada õpetlik kogemus plaadi välja andmisel. Ainus 
õppejõud, kes oli projektiga algusest lõpuni seotud, oli helistuudio juhataja Janar Paeglis. 
Teine mitte-tudengist meeskonna liige oli Tõnu Särki, kes valmistas Hooandja tarvis video. 
Ansambli kõik liikmed on kultuuriakadeemia muusikaosakonna tudengid ning üldistatult 
oli nende ülesandeks teha muusikat. Koostöös Eva- Lotta Vunderiga, kes oli ansambli 
algataja, eestvedaja ning kunstiline juht, viisime läbi kõiki tegevusi. Plaadi kujundas Tartu 
Ülikoolis õppiv kunstnik Tuuli Laumets. Koostöö Tuuli Laumetsaga oli huvitav, sest ka 
temale oli plaadi kujundamine esmakordne kogemus. Janar Paeglise ülesanded olid 
ansambli salvestamine ja salvestatud materjali miksimine ning kontserttuuril heli tegemine. 
Viljandi kontserdil oli valguskujundaja Ivar Piterskihh, kes valmistas kontserdiks ette 
visuaal- ja valgusshow ning viis seda ka kontserdil läbi. 
 
Õppeaastal 2013/2014 ei olnud muusikaosakonna õppekavas muusikaturunduse- ning 
ettevõtluse õppeainet. Nendes loengutes õpitakse tundma ettevõtluse peamisi printsiipe 
ning bänditurunduse meeskonnatöö olulisust. Arvan, et projekti meeskonnatöö oleks 
saanud olla märgatavalt parem ja sujuvam, sest erinevad rollid, mida keegi projektis täitma 
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pidi, olid ebaühtlaste mahtude ja vastutusega ning meeskonnal puudusid varasemad 
kogemused. „Bändi tehes tuleks tekitada paindlik bändisisene rollijaotus, sest asjaajajate 
meeskonda ju pole. Igale pillimehele tekib lisaks loomingulisele panusele veel mõni 
kohustus.“ (Ojasild 2010, lk 34) „Rolli all mõistame ühiskonna või grupi poolt 
normatiivselt heakskiidetud käitumisviisi, mida oodatakse teatud kindlal positsioonil 
olevalt indiviidilt.“ (Virovere jt 2008, lk 43 )  Puzle projekti alustades tundus minule 
loogiline, et „muusikud teevad muusikat ning korraldaja korraldab“. Reaalsuses see siiski 
nii lihtne ei ole, sest heade tulemuste saamiseks on eelduseks meeskonnaliikmete ühtne 
pingutus. „Siinkohal tuleb ilmtingimata meeles pidada, et bänd on kõigi liikmete ühine asi 
ning toimib siis, kui kõik liikmed asja (ja oma kohustusi) ühtemoodi tõsiselt võtavad ning 
kaasa mõtlevad.“ (Ojasild 2010, lk 34). Meeskonna põhimõtete ning toimimismeetodite 
kohta olen teadmisi kogunud mitmetes õppeainetes (organisatsioonikäitumine, 
organisatsiooni juhtimine ja projektitöö), kuid reaalsed teadmised ning oskused kujunesid 
siiski praktika käigus. Teoreetiline teadmine ilma praktilise kogemuseta on meeskonna 
toimimise valdkonnas väärtusetu. 
 
Projektiga liitudes lähtusin sellest, et mina kui kultuurikorraldaja pean tegema seda, mida 
kultuurikorraldaja õppinud on. Tundsin, et mina korraldajana pean end muusikutele 
tõestama, sest nemad ei ole korralduslikku õpetust saanud. Tunnetuslikult oli muusikutele 
omistatud musitseerimise roll ning minule kui projekti juhile, korraldamise roll. „Väga 
raske on teha meeskonnatööd, kui liikmete teadmiste ja oskuste tase erineb oluliselt, s.t osa 
liikmeid ei mõista arutletavat teemat täielikult, mille tagajärjeks on huvi vähenemine, mis 
omakorda põhjustab olukorra, kus osa liikmeid ei osale meeskonnatöös aktiivselt.“ 
(Virovere jt 2008, lk 125) Peab tunnistama, et projekti kulgemise käigus tekkis paljude 
ansambliliikmete hulgas teatav passiivsus, mis oli tingitud sellest, et muusikud ei tundnud 
end korraldustööga seotud tegemistes mugavalt. „Vähese eneseusaldusega inimesed 
varjuvad tihti rollide taha.“ (ibid., lk 43) Projekti käigus tekkis „ühtse hingamisega“ 
meeskonnatunnetus alles lõppfaasis, kui toimus kontsertreis. Enne seda oli vaid üksikud 
inimesed protsessi käigus aktiivsed. Puzle projektis tekkis seetõttu rollidevaheline konflikt. 
„Rollidevaheline konflikt tekib sellest, et ühel isikul tuleb täita liiga palju erinevaid rolle 
või sääraseid  eriilmelisi rolle, mida on raske ühitada“ (ibid., lk 44). 
 
Kogu planeeritud tegevuse vältel oli projekti sisuliste asjade juhiks Eva-Lotta Vunder, 
kelle pädevuses oli otsustada erinevate kunstiliste tulemuste üle. Kuna ansambli liikmed 
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pidasid teda ansambli juhiks ning eestvedajaks, oli tal minu subjektiivsel hinnangul kõige 
suurem roll plaadile jõudnud muusika osas. Minu teha oli kõik korralduslik tegevus ning 
Eva-Lotta ülesanne oli luua sisu. „Rolliootused kujutavad endast kindlakujulise 
tegutsemise ja käitumise ootusi, mida rolli täitjale esitavad teised“ (ibid., lk 43).   
 
Suhtlus meeskonnas oli mitteformaalne, sest antud projekti puhul ei olnud vajalik 
omavahelist suhtlus reguleerida. „Definitsiooni järgi on suhtlemine inimestevaheline 
teabevahetuse protsess, mille käigus toimub vastastikune tajumine ja tundmaõppimine ning 
sotsiaalsete suhete jaluleseadmine“ (Virovere jt. 2008, lk 74) Suhtlus toimis vastavalt 
hetkeolukorrast tingitud vajalikkusest. Suhtlusviisid sõltusid suhtluses osalejatest ning 
pakilisusest. Informatsioon, mida pidi arutama terve meeskonnaga, kuid mis ei vajanud 
kohest lahendamist, jagasime e-maili vestluse teel. Tervet meeskonda hõlmavad pakilised 
küsimused lahendati koosolekute abil. Suur osa suhtlusest toimus ka telefoni teel. 
 
 
3.3 Tegevuste kirjeldus 
 
Projekti tegevused kestsid ajaperioodil 2013. a august kuni 2014. a mai. (vt Lisa 3) 
Tegevused jaotusid üldiselt nelja etappi, milleks olid salvestamine, helikandjaga seotud 
korraldustöö, kontserttuuri korraldus ja aruandlus. Projekti esimene etapp algas 
intensiivsete proovidega, mis olid vajalikud stuudioaja kokkuhoiu jaoks. Omamata 
spetsiifilisi teadmist CD-plaadi tegemisest, alustasin informatsiooni kogumisega, et saada 
aru vajalikest tegevustest. Esimesed teadmised sain TÜ VKA kultuurikorralduse eriala 
vilistlaste Laura Kivik ning Sandra Perens loov-praktilistest lõputöödest. Need tööd olid 
plaaditootmise tegevuste planeerimiseks kõige relevantsemad ning ülevaatlikumad 
materjalid, mida antud teema kohta leida võis. Muusikatööstuse teooriad USA keskkonnas 
ei ole Eesti muusikamaastiku kontekstis sobilikud ning ei andnud mulle piisavalt 
spetsiifilisi  vajaminevaid teadmisi. 2013. aasta sügisel alustasin tegevuste ja ajakava 
planeerimisega ning eelarve koostamisega. Detsembris koostasin Kultuurkapitali taotlused 
ning korraldasin video filmimise toetusplatvormi Hooandja projekti jaoks.  Alates 
jaanuarist tegelesin peamiselt erinevate plaadi tootmisega seotud protsessidega ning 
kontserttuuri ettevalmistusega. Pärast plaadiesitluskontserte jätkus projekt aruandlusega 




Projekti alguses lepiti meeskonnas kokku, et oluline on märgata kõiki aspekte kogu 
protsessis ning nendest õppida. Ansamblile oli oluline, et kokku mängitud muusika saaks 
jäädvustatud helikandjale. Plaadi ilmumine oli kokkuvõte tehtud tööle ning hea kogemus 
kõigile. Pärast plaadi ilmumist ning kontserte lõpetas ansambel tegevuse, sest inimeste 
kohustused ja tegevused muutusid ning koos musitseerimine ei olnud enam võimalik. 





Plaadi salvestamise esimene etapp oli valida välja lood, mida plaadile soovitakse. Terve 
ansambli jaoks oli oluline luua ühtne tervik ning siduda lood omavahe sisuliseks 
mõttelõngaks. Salvestamine toimus Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
muusikaosakonna helistuudios ning seda viis läbi Janar Paeglis. Salvestamine algas 2013. 
aasta augusti lõpus ning lõppes 2014. aasta jaanuaris. Pärast muusika salvestamist järgneb 
mahukas töö, mida nimetatakse laensõnaga „miksimine“ (mixing – ingl k). Miksimine 
tähendab salvestatud informatsiooni korrastamine ja töötlemine. „Miksimine on protsess, 
milles kõik individuaalsed salvestuse heliread ühendatakse nii, et luua võimalikult hästi 
kõlav versioon – mix „ (Sheperd 2009). Miksimisega tegeles samuti Janar Paeglis, kelle 
soovitusel saatsime plaadi Saksamaale lõppviimistlusse. Puzle plaadi muusika viimase 
viimistluse ehk masteri (mastering – ingl k)  tegi tunnustatud saksa helitehnoloog 
Christian Zimmerli. „Miksimises balansseeritakse instrumente, et saada igast laulust parim 
mix, masterdamises balansseeritakse lugusid üksteise suhtes, et saada hea järjestus. See 
võib varieeruda väga peenekoelistest tegevustest (…) kuni põhjalike päästemissioonideni 
kus on vajalik detailne lugude restaureerimine.“ (Sheperd 2009) Korraldusliku poole pealt 
jäi lõpptulemus ohtlikult viimasele hetkele. Pika salvestusperioodi tõttu lükkus masteri 
tegemine veebruari lõppu ning lõpptoode sai Saksamaal valmis 3. märts.  Sel hetkel oli aeg 
kõige väärtuslikum ressurss, sest lõplike muusikafailide taga ootasid salvestamisluba, 








Ansambel Puzle muusika seisneb Collage´i muusika arranžeeringutel. Muusika, mis jõudis 
helikandjale, oli sisuliselt täies mahus Aarne Vahuri Collage´i muusika edasiarendused. 
Autoriõiguste seisukohast on tegu keerulise projektiga, sest tegemist on mitme eri 
tasandiga muusikatöötlustega. „Autoriõiguse seaduse eesmärk on tagada kultuuri 
järjepidevus ja kultuurisaavutuste kaitse, autoriõigusel põhinevate tootmisharude ja 
rahvusvahelise kaubanduse areng ning luua autoritele, teose esitajatele, 
fonogrammitootjatele, televisiooni- ja raadioteenuse osutajatele, filmi esmasalvestuse 
tootjatele, andmebaasi tegijatele ning teistele käesolevas seaduses nimetatud isikutele 
soodsad tingimused teoste ja muude kultuurisaavutuste loomiseks ja kasutamiseks.“ 
(Autoriõiguse seadus § 1) Collage´i muusikale rakenduvad autoriõiguse seadus, mille 
juriidiliseks kaitsjaks on Eesti Autorite Ühing (EAÜ). „EAÜ on loodud eelkõige selleks, et 
autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima 
tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida“ (See on EAÜ).  
 
„Autoriõigusega kaitstud muusikateose tõlkimine või arranžeerimine eeldab originaalteose 
autori nõusolekut (luba). Kui tahetakse arranžeerida või tõlkida eesti autori poolt loodud 
muusikateost, siis tuleb loa saamiseks pöörduda autori või tema pärija poole.“ (Kuidas 
saada tõlkimis- või arranžeerimisluba) 
 
Helikandja seaduslikuks levitamiseks on vajalik teha Eesti Autorite Ühingule taotlus 
audiohelikandja litsentseerimiseks.  Sellega taotleb helkandja väljaandja EAÜ/NCB luba 
helikandja paljundamiseks ning kohustub maksma seadusega ette nähtud litsentsitasu 
vastavalt taotluses deklareeritud andmetele. „Muusikateoste salvestamise õigusi esindav 
ühing on Nordisk Copyright Bureau (NCB), mis asub Kopenhaagenis. EAÜ-l on NCB-ga 
sõlmitud koostööleping, mille kohaselt lubasid muusikateoste salvestamiseks väljastab 
Eestis NCB nimel EAÜ juures asuv NCB osakond.“ (Muusikateoste reprodutseerimine ehk 
salvestamine)  
 
„Mustrimängu“ puhul ei ole tegemist täielikult omaloominguga, kuid on seda siiski suurel 
määral. Rahvamuusika töötluste määratlus ei ole nii lihtsasti piiritletud, kui seda on 
omalooming. Puzle plaadi puhul oli tegemist rahvamuusikatöötluste töötlustega. 
Autoriõiguse seaduse järgi on muusika töötlemiseks vaja autori luba, kuid Collage´i 
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muusika autor Aarne Vahuri oli samuti end märkinud rahvamuusika arranžeerijaks – 
sellest tekkis segadus salvestatud lugude määramise ning piiritlemisega autorikaitse 
seisukohast.  
 
Taotluses on vajalik sisestada muusikateoste pealkirjad õiges järjekorras, lugude pikkus, 
heliloojad, arranžeerijad, teksti autorid ning teoste autorite luba. Plaadi tootnud ettevõte 
Baltic Disc oli kohustatud ootama NCB luba plaadi tootmiseks. Kui muusika masterist 
tagasi sain, saatsin koheselt ka taotluse ning muusika Baltic Disc-i. Selleks, et saaks plaadi 
tootmisesse lubada, pidin pärast taotluse saatmist arve põhjal tasuma litsentsitasu, mis 
võttis aega mitmeid päevi. Seoses sellega tekkis projektis kõige pingelisem olukord, sest 
kontserttuurini oli jäänud kaks nädalat ning muusikateosed ei olnud oma lõplikku pikkust 
veel kindlalt saanud kuni need masterist kätte saime. Mitmete telefonikõnede ja e-mailide 
tulemusena oli Baltic Disc OÜ nõus plaadid koheselt trükki saatma ning NCB kontorist 
jõudis kinnitus mõned päevad hiljem. Esimesed 200 plaati sain kätte tuuri esimese 
kontserdi päeval, mõni tund enne kontserti. 
 
Helikandjale salvestatud muusika autor on Aarne Vahuri, kelle nõusolek oma muusika 
arranžeerida ja salvestada oli Puzlele vajalik. Taotlusesse märkisin lugude autoriks Aarne 
Vahuri ning arranžeerijateks kõik ansambel Puzle liikmed. Eesti Autorite Ühingule pidin 
maksma litsentsitasu 623,12 eurot. Eelarve koostamise jaoks tegin eeltööd suheldes 
erinevate pärimusmuusikutega, uurides rahvamuusika arranžeerimise tasusid plaadi 
salvestamisel ning keskmiselt arvati, et tasu on umbes 200-300 euro vahel. See oli ka kõige 
suurem erinevus planeeritud ja tegeliku eelarve vahel. Autoriühingu litsentsitasu suurust ei 





CD-plaadi „Mustrimäng“ kujunduse teostas kunstnik Tuuli Laumets, kelle jaoks oli tegu 
elu esimese plaadikujundusega. Plaadi nimi „Mustrimäng“ tuleneb kolme erineva ajastu 
ning muusika suhtest omavahel, mis kumab läbi kõikidest lugudest sellel plaadil. Kolme 
mustri kokku põimimine ning üksteisega kõnelemine sai olulisimaks ideeks ka plaadi 




Koostöö Tuuli Laumetsaga algas jaanuaris, kui muusika oli salvestatud ning saime 
kujundajale inspiratsiooniks Puzle muusikat jagada. Koostöö tulemusel sündis kokkulepe, 
et plaadi kujundus tuleb kõigist seninähtud CD-plaatidest teistsugune ja uudne ning see, et 
tahame leida võimalused anda iga detailiga selle ümbrise disainis edasi kindlaid väärtusi ja 
sõnumeid. 
 
Plaadiümbris on tehtud taaskasutatud papist, mis on töödeldud ning lamineeritud. 
Taaskasutatud materjalist ümbrise tegemine oli vastavuses projektiga seotud inimeste 
väärtushinnangutega hoida loodust ning taaskasutada vanu materjale. Planeeritud 
plaadiümbris ei olnud standardsete mõõtude ja kujuga, mistõttu tellisime eritellimusena 
tunduvalt kallima eripakendi kujunduse. Minu, kui projektijuhi põhimõte plaadi 
kujundamise juhtimisel oli selgelt eristuda ning mitte piirata kunstniku loovust. 
 
Ümbrise nõudliku kujunduse tõttu pidasid suuremad plaaditootjad seda võimalikuks vaid 
käsitööna tehes, mis oleks olnud kulukam ning halvema kvaliteediga. Töö võttis vastu OÜ 
Baltic Disc, kes pidasid „Mustrimängu“ kujundust heaks ning tehtavaks. Siiski, ei suutnud 
Baltic Disc- i masinad  ümbrise 84 auku korralikult papist välja lüüa, mille tulemusel tegi 
tootmisosakond kaks nädalat käsitööd ning lükkasid ja lõikasid ümbrisest auke välja. Võib 
öelda, et „Mustrimäng“ plaadiümbris on poolenisti käsitöö. Tootmisjuht arvas, et tegu on 
ainulaadse plaadiga Eestis, sest nii keerukat kujundust ei ole varem tehtud ning sellest 
kogemusest õppis ta paremini tundma Baltic Disc- i võimalusi. Sellegipoolest oli koostöö 
meeldiv ning hindasime seda kogemust kõrgelt.  
 
CD-plaadil tõusevad mitmesugused mustrid esile nii muusikas kui ka kujunduses. Muusika 
ja plaadikujundus on omavahel kooskõlas ja täiendavad üksteist, et valitseks sisu ja vormi 
ühtsus ning idee saaks olla terviklik. Arvan, et „Mustrimäng“ on suure kunstilise 
väärtusega helikandja. Iga detaili tähendusrikkus, põhjendatus ja mõtestatus annavad 
plaadile kvaliteedi. Plaadiümbrise kujundaja Tuuli Laumets suutis tabada ansambli 









Plaadi salvestamisega sai kinnitust ka suvel räägitud koostööprojekt Eesti Kontserdiga. 
Alustasime koostööd tingimuste läbirääkimisega ning kontsertkohtade ja kuupäevade 
kinnitamisega. (vt Lisa 2) Lisaks viiele Eesti Kontserdi kontserdile, lõpetasime tuuri 
Viljandi kultuuriakadeemias. Kontserttuuri korralduses jagunesid tegevused kahte 
kategooriasse, milleks olid ettevalmistavad- ja kohapealsed tegevused.  
 
Eesti Kontserdi poolseks kontaktiks oli produtsendi assistent Tiiu Valper, kellega koostöös 
korraldasime viis esimest kontserti ülal toodud nimekirjast. Pr. Valper kinnitas ajad  
kontsertsaalides, jagas mulle kontsertkohtade kontakte ning andis juhtnöörid edasiseks 
tegevuseks.  
 
Esmaseks ülesandeks oli edastada Eesti Kontserdile ansambli tutvustus, et EK saaks 
kontserdid välja kuulutada ja piletid müüki panna. Teine ülesanne oli kujundada Eesti 
Kontserdi standardsest kujundusest eristuv Puzle plakat, mis oleks meeldejääv, 
pilkupüüdev ning eriline. (vt Lisa 5) Plakat valmis Tuuli Laumets ja EK kujundajate 
koostöö tulemusena. 
 
Suurte kontsertide korraldamises on oluline jagada detailset informatsiooni ansambli 
tehniliste vajaduste kohta. Tuuri viis kontsertmaja on kõik erineva tehnilise võimekusega 
ning selleks pidin edastama ansambli tehniliste vajaduste nimekirja kõikide 
kontsertkohtade tehnikutele. Helipult, instrumendid ning instrumentide võimendid olid 
ansambli liikmete ning TÜ VKA omad. Üks osa kokkuleppest Eesti Kontserdiga oli see, et 
nad võimaldavad kõikides kontsertpaikades kogu tuuri vältel Puzle ansamblile vajamineva 
tehnika. Enne kontsertide toimumist leppisin kokku heliproovi ajad ning vajalikud 
tingimused. 
 
Kontsertide reklaami eest hoolitses Eesti Kontsert. Puzle plakatid olid kõikides EK 
plakatistendidel üle terve Eesti. Samuti olid reklaamklipid vikerraadios ning ETV 
kultuuriteadete  „Eesti Kontsert kutsub“ rubriigis. Aktiivne reklaamitöö käis ka 
sotsiaalmeedias –  Facebooki keskkonnas ostsin postituse reklaami teenuse, mille 




Kontsertpaikades pidin esimesena tutvuma kohalike tehnikutega ning võimalustega, pärast 
mida sain kogu vajamineva informatsiooni edasi anda ansambli liikmetele. Ansambli 
heliproovi ajal tegelesin plaadimüügi korraldamisega, tõin ansambli liikmetele backstage´i 
vett, mahla ja mingisugust toidupoolist. Minu peamised tegevused olid:  
 jagada informatsiooni kontsertpaiga personali ning ansambli vahel; 
 korraldada plaadimüük; 
 luua ansamblile head tingimused backstage´is; 
 vajadusel aidata tehniliste probleemidega. 
 
Ühel juhul, Jõhvi kontserdimajas, pidasin vajalikuks teha ise live-valgust, sest tollel hetkel 
olid kontserdimaja mõlemad valgustajad puhkusel. Tahtsin luua igal kontserdil ka 
visuaalselt sobiva õhkkonna, mis toetaks muusikalist elamust. Olen alati pidanud väga 
oluliseks kontsertide puhul luua lisaks akustilisele kunstile ka visuaalset kunsti. Teadmised 
ning kogemused heli- ja valgustöö praktikumi õppeainest ning töötamisest Viljandi 
Pärimusmuusika aidas, aitasid mul seletada tehnikutele oma visiooni valgustuse kohta. 
Kõige suuremat rolli mängis visuaal-ja valgusshow Viljandi kontserdil, kus visuaalne 
kunst oli muusika järgi ette valmistatud–  see mõjus võimsa sümbioosina TÜ VKA black 
boxis. Idee luua valguse ja helipildi tervik tekkis mul juba pikalt enne kontsertide 
toimumist. Selle tarvis tegin koostööd Ivar Piterskihhiga, kes tutvustas mull erinevaid 
lähenemisi ning võimalusi valgusshowks. Tänu sellele, et olin loonud endale visiooni 
valgushowst, mõjusid need võimsalt ka  Pärnu ja Tartu kontserdimajades, kus valgust tegid 
kohalikud tehnikud.  
 
Sarnaselt  CD-plaadi kujundusele ja kontsertide plakatitele, oli minu visiooniks korraldada 
ka stiilne kontsert, mis eristuks tavapärasest kontserdist tugevalt. Andsin endast parima, et 
publikule jääks kontsertidest kustumatu emotsioon. Minu kui korraldaja jaoks on tähtis 
pakkuda kliendile maksimaalselt professionaalset teenust ning läbi selle pakkuda 







3.3.5 Levitamine ja reklaam 
 
Peamine viis plaatide levitamiseks on sellega tegelevate ettevõtete kaudu, kuid CD-plaadi 
müümine levitajate kaudu ei ole väga lihtne. Plaadimüügi korraldamine on minu jaoks 
endiselt murekoht selle projekti juures. Puzle „Mustrimäng“ ei ole selline plaat, mida 
müüksid jaekauplused ning levitajad on koostöö suhtes valivad. Tegutsemise lõpetanud 
ansambel ei ole kindlasti levitajale atraktiivne koostööpartner ning selle pärast ei saa seda 
meetodit kasutada.  „Poodidel (vähemalt kettidel) on enamasti välja arvestatud, palju iga 
koht plaadipoe riiulis maksab – kui plaat ei müü, siis visatakse see välja. Iseseisva artisti 
puhul on aega 3-4 nädalat, et ühikud plaadipoes nö täis müüa.“ (Ojasild 2010, lk 28) 
Plaatide levitamisel pidasin mõistlikult korraldada seda ise. Parim võimalus plaadimüügiks 
on kontsert, sest just seal loob ansambel inimestega läbi enda muusika emotsionaalse 
sideme. Plaadimüügi võimalustest Abraham´s Café näitel kirjutas Perens (2013, lk 13) oma 
lõputöös –  pärast nelja kuud plaadimüüki oli poodides müüdud plaate 24 ning seda, et 
suurem osa müügist toimub siiski kontsertide ajal kohapeal või käest kätte. 
 
Puzle plaate saab osta ansambli liikmete käest, Puzle Facebooki lehe kaudu ning Viljandi 
Pärimusmuusika aidast.  Arvan, et see vastab ka nõudlusele ning ei sobi kokku peavoolu 
meediaga. „Mustrimäng“ on kindel kõrvalvoolu tüüpi plaat, mida huviline peaks natukene 
otsima. (vt ptk 1.1)  „Sõltumatud artistid loovad enda kuvandit vaikselt ja sihikindlalt. 
Tekitatakse huvi mingis kitsamas ringis, saadetakse demod „õigesse kohta“, antakse 
mõned esinemised jne. Ei suruta ennast peale, pigem vastupidi. Kuulajatel jääb nii mõnigi 
kord tunne, et tahaks veel infot, kuid seda pole.“ (Ojasild 2010, lk 8) 
 
„Mustrimängu“ tiraaž oli 1000 plaati, millest EAÜ lepingu kohaselt 700 oli ette nähtud 
müümiseks ning 300 tasuta levitamiseks. Plaadimüük Hooandja projektis, kontsertidel ning 
Pärimusmuusika aidas on kokku umbes 290 plaati. Lisaks veel ansambli liikmete 
müügiplaadid, mille kohta täpsed andmed puuduvad. Plaadi hind on fikseeritud – 10€. 
Pärimusmuusika keskuses müüdi plaati 10 euroga, mis jagunes nii, et 6,4 eurot plaadil 
teenis Puzle ning 3,6 eurot Pärimusmuusika keskus. Saatsin plaadid mitmetele Eesti 
muusikaajakirjanikele arvustamiseks (vt Lisa 7), raadiotesse, raamatukogudesse ning 
arhiividesse. Plaate kinkisime ka kõikidele kontsertkohtadele, TÜ VKA-le, kujundajale, 
Hooandja video tegijale ning veel mitmetele projektiga seotud inimestele. Käesoleva tööga 
projekti kokku võttes olen toonud plaanidesse plaatide suure levitamise ilma rahata. Arvan, 
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et strateegilistesse kohtadesse plaadi saatmine võib veel mingisugust kasu tuua. Tahan 
saada plaadid reklaaminduse ning turundusega seotud ettevõtetesse Eestis, sest ei ole 
välistatud võimalus, et seda kasutatakse reklaamis või mõnel muul otstarbel. 
 
Projekti reklaam toimus peamiselt sotsiaalmeedias läbi ansambli Facebooki konto. Suurem 
kampaania toimus Hooandja projekti ajal ning pärast kontserte kuulutasime välja 
plaadimüügi Facebooki kaudu. Kontsertide reklaami teostas Eesti Kontsert kultuuriuudiste, 
raadioreklaami ning plakatitega. „Enamasti tekitavad reklaamid tootes teadlikkust, 
mõnikord annavad ka toote kohta teadmisi, harva näitavad tooteerinevus ning väga harva 
rõhuvad toote ostule. See on põhjus, miks ainuüksi reklaamist on vähe. Müügiedendus on 
see, mis ajendab ostma. Müügimees peab toote paremate külgede esiletoomise ja eduka 
müügi nimel tööd tegema.“ (Kotler 2003, lk 15) Reklaam ja müük on lahutamatud osad 
ning heaks toimimiseks on vaja mõlema aspekti kohta toimivaid strateegiaid. Vähene rõhk 
reklaamile antud projektis tulenes sellest, et müügistrateegia ei läinud rakendusse ansambli 
tegevuse lõpetamise tõttu. 
 
 
3.4 Eelarve ja selle täitmine 
 
Esialgset eelarvet koostades toetusin suurusjärkude mõistmiseks peamiselt teistele CD-
plaadi ilmumisega seotud loov-praktilistele töödele. Eelarve koostamine oli üks esimesi 
tegevusi, mille tulemusel sain aimu läbiviidavate tegevuste ning vajaminevate rahaliste 
ressursside suurusjärgust. Projekti eelarvet koostades tuginesin teiste inimeste kogemusele, 
mis ei andnud täielikult tõeseid teadmisi tegeliku eelarve kujunemise kohta. Seonduvalt 
autoritasude ning helikandja kujundusega, võivad CD-plaadi tegemise kulutused 
varieeruda. Projekti tehingud tegin eraisikuna ning rahaline liikumine toimus minu isikliku 
pangakonto kaudu. Projekti eelarves on kajastatud kõik kulud, mis olid seotud: plaadi 
tootmisega, Hooandja projektiga, EAÜ-ga, kontsertreisi välise transpordiga, Facebooki 
reklaamiga ning meeskonna honoraridega. Eesti Kontserdi piletitulu ning kontsertpaikade 
tööjõukulud ja tuuri transpordikulu ei ole eelarves kajastatud täpsete andmete puudumise 
tõttu. Käesolevas peatükis kirjeldan täpsemalt projekti eelarvet ning selle täitmist. 
 
Projekti rahastamiseks esitasin taotluse Eesti Kultuurkapitalile 20. detsember 2013. 
Taotlesin projekti jaoks toetust helikunsti sihtkapitalist ning taotletavaks summaks oli 1000 
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eurot. „Helikunsti sihtkapitali tegevuse eesmärk on professionaalse muusikakultuuri 
edendamine ja säilitamine. [---] Projektitoetuste eesmärk on Eesti helikunsti kõrgel tasemel 
püsimisele, arengule ja uuenemisele oluliste tegevuste toetamine.“ (Preemiate, 
stipendiumide ja toetuste määramise kord) Taotletud summa rahuldati ning 1000€ projekti 
tuludest tuli KULKA Helikunsti sihtkapitalist. Lisaks taotlesin Eesti Kultuurkapitali 
Viljandimaa ekspertgrupist, mille abil sain eelarvesse taotletud 200 eurot juurde.  
 
Tabel 1. Projekti eelarve seisuga 8. jaanuar 2016 
 
 
Eelarve täitmise juures oli suureks abiks Puzle poole pöördunud sponsor OÜ 
Advokaadibüroo Kasak & Missik, kes toetas Puzlet 500 euroga Hr. Kasaki panus oli 
oluline täiendus projekti eelarvesse. Kahjuks selleks hetkeks kui kokkuleppe sõlmisime, 
olid plaadiümbrised juba trükitud ning plaadil hr Kasakit tänada ei saanud, küllaga mainiti 
ning tänati suurtoetajat igal kontserdil. 
 
Oluline sponsor oli ka TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, kelle logo jõudis ka 
plaadiümbrisele. TÜ VKA panustas Puzlesse läbi selle, et võimaldas terve plaadi 
salvestamiseks vajalikku stuudioaega. Reeglina on helistuudiote rendihind umbes 
10€/tund. Stuudio suures mahus kasutamine oli TÜ VKA toetus Puzle plaadi valmimisele. 
Täpsete stuudiotundide teadmise korral oleks võimalik anda täpne hinnang toetuse 
suurusest rahalises vääringus, kuid ümardades võib öelda, et kogu plaadi salvestamisel 











CD-plaadi tootmine 1200 1836 KULKA Helikunst 1000 1000
Plaadi salvestamine ja 
miksimine 600 720 KULKA Viljandi 200 200
EAÜ litsentsitasu 250 623,12 Hooanja projekt 1200 2125
Plaadi masterdamine 600 550 Advokaadibüroo sponsorlus 500
Plaadi kujundus 200 200 Plaadimüük 10€/tk 1500 910
Hooandja video 100 120 Plaadimüük EPMK 6,4€/tk 211,2
Asendusliikme honorar 300 300 Meeskona vabatahtlik töö 1500 2000
Projekti transpordikulud 400 238,12
Facebooki reklaam 22
Hooandja arve 50 106,35
Kontserttuuri söök 209,22
Meeskonna töötasu 1500 2000
Muud kulud 200 250
KOKKU 5400 7174,81 5400 6946,2
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salvestamisperioodil stuudiotunde kokku ei loetud ning seetõttu on keeruline kokku 
arvutada täpseid toetuse summasid. 
 
Hooandja.ee on ühisrahastusplatvorm, mille abil on võimalik rahaliselt projekte toetada.  
Tänu Hooandjale on projekti võimalik paremini prognoosida ning  annab vajalikud 
ressursid juba võib-olla enne plaatide füüsilist olemasolu. Puzle hooandja projekti eesmärk 
oli teenida 2100 eurot. Projekti toetas kokku 131 inimest ning kogutud summaks oli 2125 
eurot. 
 
Projekti läbiviimisel olin arvestanud, et ansambel teeb „vabatahtlikku tööd“. Kuna andsin 
plaadi eraisikuna välja, kajastasin ansambli salvestamistegevust kui meeskonna tööd. Koos 
muusikutega arvutasime hüpoteetilise tasu, millega sellist projekti võiks teha. Eelarve 
täitmises olen toonud suurema meeskonna tasu seoses salvestusperioodi pikenemisega.  
 
 
3.6 Projekti tulemused ja hinnang 
 
Antud projekti puhul on märkimisväärne fakt, et peaaegu kõik liikmed projekti 
meeskonnas olid tudengid. Erinevate ülesannetega puutusid inimesed kokku esmakordselt 
ning varasemaid eelteadmisi omamata.  Subjektiivsel hinnangul arvan, et projekt õnnestus 
sellisel kujul, kuidas see planeeritud oli.  
 
Kõige positiivsem aspekt projekti puhul on valminud toode. „Mustrimäng“ ületas minu 
esialgsed ootused ning esimene „korralduslik visiitkaart“ on valminud. Arvan, et ansambel 
võib plaadile salvestatud muusika üle uhkust tunda, sest muusika kõlab professionaalselt 
ning kiidusõnu jätkus ka kriitikutel. (vt Lisa 7) Muusika on ilus ning heakõlaline, millel on 
ka suur osa heliinseneridel, kes tegelesid salvestatud muusika järeltöötlusega. 
 
Oluline osa „Mustrimängu“ tervikust on ka plaadi kujundusel, mis on sama kõnekas kui 
plaadi muusika. Arvan, et suutsime luua plaaditurule midagi uut ja huvitavat juba 
olemasolevate plaatide kõrvale. Plaadikujundus on üks osa eelarvest, mis vajadusel oleks 
pidanud koomale tõmbuma, kuid sponsori hr. Kasaki toetusel sai kujunduse kõige 




Korraldatud kontserdid olid publikumenu suhtes pigem ootuspärased ning keeruline on 
hinnata, kas külastatavus oli pigem positiivne või negatiivne näitaja.  Positiivne oli 
Tallinna kontserdi külastatavus, sest Estonia Kontserdisaali põrandal olevad kohad olid ca 
75% täis. Samuti oli meeldivalt palju publikut Tartu kontserdil. Jõhvi kontserti külastas 
hinnanguliselt 70-100 inimest ning Paides ja Pärnus oli publikut 30-40 inimest. Kindlasti 
oli tuuri parim kontsert Viljandis, sest TÜ VKA black box täitus inimestest viimase piirini 
ning publiku seas käis jutt, et tegu võib olla selle saali rekordiga. Arvan, et kontserttuuri 
külastas kokku hinnanguliselt umbes 900 inimest. Viljandi kontsert erines eelnevatest, sest 
see oli külalistele tasuta ning Eesti Kontserdil selle kontserdiga seost ei olnud.  
 
Projekti kõige negatiivsem aspekt on isiklikul hinnangul plaadimüük. Enne kontsertreisi 
pidasin võimalikuks, et 30% publikust ostab pärast kontserti plaadi. Plaadi hinnaks oli 10 
eurot ning kontsertidel mainisid muusikud plaati korduvalt. Tihti ütlesid inimesed, et neil 
puudub sularaha ning kontsertidel käisid ka Hooandja.ee keskkonnas plaadi ostnud 
inimesed. Plaadiesitlustuuri müük oli hinnanguliselt umbes 10% kogu publikust ehk plaate 
müüdi kokku 91.  
 
Pärast CD-plaadi ilmumist ning kontserttuuri tajus terve meeskond aktiivse tegevuse 
lõppu. „Projekt on ühekordne täpselt määratletud eesmärgiga ajutine ülesanne, mis tuleb 
lahendada tähtaegselt, kasutades selleks kindlaks määratud ressursse“ (Perens 2001, lk 7). 
Projekti kindlate ajaliste piiride omadus on mul meeles alates esimesest projektitöö 
loengust ning kogu tegevuse käigus oli tajutavaks lõpuks kontserttuur. Pärast 
„Mustrimängu“ ilmumist tekkisid inimestel teised isiklikud kohustused ning vajalikud 
plaadimüügiga seotud tegevused jäid tegemata. Projekti tunnetuslik lõpp oli minu jaoks 
aruandluse tegemise ajal. Saatsin KULKA-sse aruanded, tänasin toetajaid ja sponsorit ning 












Projektis osalemine oli hea võimalus saada esimene kogemus muusikaturunduse 
valdkonnas. Suhtusin sellesse kui võimalusse ennast arendada ja õppida tundma 
valdkonda, millega end tulevikus siduda plaanin. Eestis on antud teema kohta piiratud hulk 
teoreetilisi materjale ning kõige parem viis õppimiseks on asju ise läbi tehes. Projekti 
alguses tundsin pidevalt, et võin teha midagi valesti või mingi oluline asi jääb tegemata 
ning sellest kannatab kogu ansambel. Kontsertide korraldamise puhul tundsin end 
mugavalt, sest sündmuste korraldamisega olen tegelenud aastaid. Plaadi tootmise puhul 
pidasin kõige nõrgemaks küljeks autorikaitsega seotud tegevusi. Ebakindlust suurendas 
minu teadmatus, et CD levitamise jaoks on vajalik täita palju paberimajandust, milleks on 
erinevad litsentsid, load, lugude registreerimised jms vajalik CD-plaadi seadusliku 
levitamise jaoks. Olin pidevas kontaktis EAÜ ja NCB töötajatega, tänu kellele sain ka 
antud teemas enesekindlamaks ning teadlikuks. 
 
Projekti peamine tulemus (CD-plaat) on minu hinnangul suurepärane. Õppimisprotsessi 
käigus on väiksed järeleandmised lubatud, sest tõeline visadus tuleb alles siis, kui asju on 
palju kordi läbi tehtud. Esimese plaadi-projekti õnnestumine annab julgust võtta sama 
teekond uuesti ette ning seekord juba oluliste kogemuste võrra rikkamana kui eelmine 
kord. Hästi läks ka kontsertidega, sest võib öelda, et tuur möödus viperusteta. Kontserttuuri 
jooksul kasutasime suures koguses erinevat tehnikat ning igasuguste tehniliste 
probleemideta teha kuus kontserti on kahtlemata positiivne tulemus. Kontserdid kõlasid 
hästi, ansambel nägi hea välja ning publik oli rahul.  
 
Üks oluline aspekt, mis ei läinud ideaalselt, oli meeskonnatöö. Enne minu liitumist oli 
ansambel koos musitseerinud juba üle aasta ning kollektiiviga liitumine ei ole lihtne 
ülesanne. Kuna minu roll ei olnud niivõrd ansambliga koos stuudios lindistada, vaid leida 
võimalused projekti elluviimiseks, oli minu ning ansambliliikmete suhtlus kasin.  





Isiklikul tasandil arvan enda suurimaks veaks selle projekti ajalist piiritlemist. Alustades 
tegevustega, oli projekti mõtteliseks lõpuks kontserttuur. Pärast kontserte, aruandlust ning 
plaatide hooandjatele saatmist pühendasin end järgmisele projektile ning lasin mööda 
võimaluse tegeleda aktiivselt plaadi müümisega. Viga oli selle projekti tajumine projekti 
definitsiooni järgi. Olen õppinud sellest kogemusest ning järgmisel korral alustan plaadi 
projekti mõttega, et projekti lõpp on siis, kui tiraaž on läbi müüdud. Olin täitnud enda 
esmase eesmärgi, milleks oli teenida plaadimüügiga tagasi tehtud kulutused ning saavutada 
eelarves tasakaal. Edasine plaadimüük oli raskendatud, sest ansambel otsustas lõpetada 
tegevuse ning tegutsemise lõpetanud koosseisu CD-plaati ei ole ükski suurem plaadipood 
nõus müüma. Projektiga seotud inimeste jaoks oli  kontserttuur tehtud töö kokkuvõte.  
 
Järgmisel korral annaksin endast parima, et leida plaadile sama edukalt rahastust, nagu 
„Mustrimängu“ puhul. Samuti on kasulik leida suuri koostööpartnereid ning sponsoreid. 
Teisiti korraldaksin meeskonnatöö ning jaotaksin ülesandeid kõikide liikmete vahel 
võrdselt, vältimaks rollikonflikti. Järgmisel korral suhtun plaadi müüki tõsisemalt ning ei 
lõpeta projektiga enne, kui olen saavutanud hea plaatide müügi. Sellele aitaks kaasa 
projekti alustamisel ansambliga ka müügistrateegiate planeerimisega.  
 
Arvan, et olin kogunud piisavalt teoreetilisi teadmisi selle projekti läbi viimiseks. TÜ 
Viljandi kultuuriakadeemias läbitud õppeained on andnud mulle enesekindluse tegeleda 
projektidega paljudest erinevatest valdkondadest. Projektijuhtimise loengutes omandatud 
teadmised aitasid leida rahastust ning mõelda välja finantsplaan. Organisatsiooni käitumise 
ja juhtimise õppeainetes õppisin tundma erinevaid strateegiaid tegevuste läbi viimiseks 
ning inimestega suhtlemiseks. Heli- ja valgustehnika praktikumidest sain teadmisi tehnika 
kohta. Kogemused ettevõtlusõppes andsid arusaamise ettevõtlusega seotud tegevustest 
ning mõttemudelitest. Arvan, et isegi tugevate teoreetiliste teadmiste puhul on vajalik ise 
praktiliselt tegevused läbi viia. Pärast projekti asutasin ka osaühingu, mille abil on plaanis 
anda tulevikus veel erinevate kollektiivide heliplaate välja.  
 
Projektist kogutud teadmised ning kogemused on minu jaoks väga olulised. Nende abil 
olen teinud suure arengu meeskonna juhtimise- ja tegevuste planeerimise osas. Varem olin 
küsimuste esitamise ja inimestega suhtlemise osas arglik, kartsin välja näidata mingite 
teadmiste puudumist ning pidasin seda nõrkuseks. Arvan, et on parem tunnistada oma vigu 







Käesolev kultuurikorralduse eriala loov-praktiline lõputöö andis ülevaate ansambel Puzle 
CD-plaadi „Mustrimäng“ tegemise protsessist ning kontserttuuri korraldusest. Projekti 
kirjeldamiseks ning analüüsimiseks kasutasin meetodeid kultuurikorralduse õppekavast 
saadud teadmiste põhjal. Projekti peamine eesmärk oli jäädvustada ansambel Puzle tehtud 
muusika helikandjale, seda levitada ning seejärel viia läbi plaadi esitlemiseks kontserttuur. 
Teine eesmärk oli õppida tundma plaadi tootmise protsessi nüansse. Töö esimeses osas 
kirjeldasin projekti ning analüüsisin muusikaturunduse hetkeolukorda vastavalt kohalikule 
kultuurimaastikule. Seejärel teises osas analüüsisin Eesti Kontserdi kui organisatsiooni 
missiooni, eesmärke ning struktuuri. Kolmandas osas kirjeldasin projekti eesmärke, 
planeerimist, meeskonda, tegevusi, eelarvet ning tõin välja peamised tulemused ja 
järeldused.  
Ansambel Puzle koosneb TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikaõppekava tudengitest. 
CD-plaadil „Mustrimäng“ kõlab 12 lugu, mis on arranžeeringud ansambel Collage´i 
muusikast. Plaadi esitlemiseks viisime läbi kontserttuuri koostöös Eesti Kontserdiga. 
Kontserdid toimusid Tallinas, Tartus, Pärnus Jõhvis, Paides ning Viljandis. 
Pean „Mustrimängu“ enda esimeseks tähtsaks korralduslikuks saavutuseks. Projektis pidin 
rakendama erinevaid kultuurikorralduse erialal õpitud teadmisi. Projekti käigus leidsin 
suuri koostööpartnereid ja sponsoreid, taotlesin kultuurkapitali toetust, juhtisin meeskonda, 
korraldasin kontserte ning täitsin isegi valguskujundaja rolli. Usun, et tulemused olid 
positiivsed ning esmakordse plaadi tootmise kogemusel on suur roll minu kui korraldaja 
arengus.  
Hindan seda kogemust kõrgelt ning olen kindel, et saadud teadmised aitavad mind ka 
tulevases elus. Kultuurikorralduse õppekava tugevused tõusevad esile praktilise töö käigus 
ning omandatud laialdased teadmised võimaldavad tehtud tööd analüüsida ning 
kogemustest õppida. Rakenduskõrghariduse väärtuse loob praktiline kogemus juba koolis 
käies, mis võib olla oluline tegur tööturu konkurentsi sisenedes. Tunnen end 
kultuurivaldkonnas enesekindlalt ning usun, et omandatud teadmiste ja kogemuste abil 
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Lisa 1  Ansambli koosseis 
 
Puzle koosseis: 
Ulvi Võsa (vokaal, plokkflööt) 
Sänni Noormets (vokaal) 
Vootele Ruusmaa (vokaal) 
Eva-Lotta Vunder (vokaal, klahvpillid) 
Lee Taul (vokaal, viiul) 
Harri Heinsoo (elektrikitarr, vokaal) 
Taavi Toomsalu (saksofon, vokaal) 
Sander Kahu (basskitarr, vokaal) 




















Lisa 2 Kontsertide toimumised 
 
Kontserdid toimusid: 
K 12.märts, 19.00, Paide kultuurikeskus; 
N 13.märts, 16.00, Tallinn, Estonia kontserdisaal; 
R 14.märts, 19.00, Pärnu kontserdimaja; 
L 15.märts, 19.00, Jõhvi kontserdimaja; 
P 16.märts, 17.00 Tartu, Vanemuise kontserdimaja; 



































Tegevus Aeg Tähtaeg Kes
Salvestamisega seotud tegevused
Bändiproovid august Puzle
Salvestamine september-jaanuar 01.01.2014 Janar + Puzle
miksimine veebruar 20.02.2014 Janar Paeglis
masterdamine veebruar 01.03.2014 Hans Zimmerli
Helikandjaga seotud korraldustööd
Strateegiatega tutvumine september Veljo
Projekti planeerimine september-oktoober Veljo + Puzle
Tegevuste planeerimine september Veljo + Puzle
Ajakava koostamine oktoober Veljo
KULKA taotluste tegemine detsember 20.12.2014 Veljo
Hooandja projekti läbiviimine jaanuar-märts 09.03.2014 Veljo + Tõnu + Puzle
Facebooki reklaam veebruar-märts Veljo
Plaadi kujundamine jaanuar-veebruar 27.02.2014 Tuuli 
Plaadi tootmine märts 12.03.2014 Baltic Disc OÜ
Autoriõiguste planeerimine jaanuar-veebruar Veljo + Eva-Lotta
Plaatide levitamine märts Veljo + Puzle
Kontsertide korraldamine
Plakatite kujundamine jaanuar Tuuli + EK
Tehniliste vajaduste saatmine jaanuar 01.03.2014 Veljo + Janar
Kontsertide planeerimine jaanuar-märts 19.03.2014 Eesti Kontsert
Reklaamklipi tegemine jaanuar Eesti Kontsert
Kontsertkohtadega suhtlemine märts Veljo
Kontsert Paides 12.03.2014 Puzle + Veljo + Janar
Kontsert Tallinnas 13.03.2014 Puzle + Veljo + Janar
Kontsert Pärnus 14.03.2014 Puzle + Veljo + Janar
Kontsert Jõhvis 15.03.2014 Puzle + Veljo + Janar
Kontsert Tartus 16.03.2014 Puzle + Veljo + Janar
Kontsert Viljandis 19.03.2014 Puzle + Veljo + Janar
Aruandlus
KULKA aruannete tegemine märts Veljo
Projekti kokkuvõtete tegemine aprill Veljo
Plaatide viimine ettenähtud kohtadesse aprill Veljo
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2/2 Projekti tegevused ning 
meeskonna liikmete 
ülesanded on aegsasti 
planeeritud ning tähtajad 
kokku lepitud, aitab ka 
tihe suhtlus projektijuhu 


























3/1 Võimalike alternatiivide 
leidmine. Võimalus teha 
kontsert ilma ühe liikmeta 
või liikmele leitakse 
asendus. Kui see ei ole 
võimalik, siis ennetavalt 
läbi rääkida tingimused 
kontserdikorraldajaga 
























2/2 Eelnevalt on vaja kokku 
leppida ning üle 
kontrolliga kontsertpaiga 
tehnilised tingimused ning 
















3/2 Pidev järelevalve projekti 
tegevuste üle ning 
vajadusel valmisolek 


















Lisa 7  Arvustused 
 
















“Publishing ensemble Puzle CD “Mustrimäng” and concert tour organizing” 
This creative-practical thesis was an overview of ensemble Puzle CD´s production 
processes and concert tour organizing. I used knowledges from culture management 
curriculum for describing and analyzing the project. The main goal of this project was to 
record Puzle´s music to a compact disc, to distribute it and to put through a concert tour. 
The second goal was to learn the principles of manufacturing a CD.  I also analyze the 
main cooperating organization (Eesti Kontsert) and the insights of music marketing in 
Estonia. 
 
Puzle is an ensemble of the University of Tartu Viljandi Culture Academy´s music 
curriculum collegians. „Mustrimäng“ consists of 12 songs (and two extra preludes before 
real songs) which are arrangements of ensemble Collage music. Cooperating with Eesti 
Kontsert, we conducted a concert tour to promote the CD. Concerts were held in Tallinn, 
Tartu, Pärnu, Jõhvi, Paide and Viljandi. 
 
I reckon „Mustrimäng“ as the first important managing accomplishment. I had to apply a 
lot of knowledge learned from the university. I found cooperation partners and sponsors, 
requested financing from Eesti Kultuurkapital, operated the team, organized the concerts 
and in one case I took role of a light designer. I believe that results were positive and the 
project has major effect on my development as a culture manager. 
 
I highly appreciate this experience and I´m sure that the knowledge gained from this 
project will also serve me in the future. The strengths of culture management curriculum 
emerge when they are put into practice. Applied higher education is valuable because of 
the great practical experience from university, which may be a positive factor when in 
search for work. I feel confident in the cultural sector and the gained knowledge will help 
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